

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„ZTV CHANOVICE“

Uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 602015

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Chanovice
se sídlem: Chanovice 36
Zastoupené: Petr Klásek, starosta
IČ: 00255556
DIČ: CZ00255556
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 821891349/0800
Telefonní spojení: + 420 376 514 353

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 26.3.1996 v odd. C, vložce
7565
Zastoupený: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, Václav Svoboda, jednatel
IČ: 64834042 **DIČ: CZ 64834042**
Bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy
Č. účtu: 9796140287/0100
Telefonní spojení: 376 571 106
E-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení stavby „ZTV CHANOVICE“ (dále jen „Dílo“).

3. Termín plnění se mění takto:

Mění se bod č. 6.1.1. a 6.2.1. Smlouvy o dílo

6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací:

1. etapa výstavby: 30/10/2015
2. etapa výstavby: 01/05/2016

✓

3. etapa výstavby: 01/05/2017

6.2.1. Termín dokončení prací:


1. etapa výstavby: 30/12/2015
2. etapa výstavby: 01/07/2016
3. etapa výstavby: 01/08/2017

4. Ostatní ujednání:

- V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele:

V Chanovicích, dne 30.10.2017



Petr Klásek – starosta obce



Za Zhotovitele:

V Nýrsku, dne 30.10.2017



Ing. Jiří Svejkský, jednatel
Václav Svoboda, jednatel



 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** (3)
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
Registrace dne 26. 3. 1998 u Krajského soudu
Přízní: oddíl C, vložka 7555