

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„ZTV CHANOVICE“

Uzavřena podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 602015

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Chanovice
se sídlem: Chanovice 36
Zastoupené: Petr Klásek, starosta
IČ: 00255556
DIČ: CZ00255556
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 821891349/0800
Telefonní spojení: + 420 376 514 353

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 26.3.1996 v odd. C, vložce
7565
Zastoupený: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, Václav Svoboda, jednatel
IČ: 64834042 **DIČ: CZ 64834042**
Bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy
Č. účtu: 9796140287/0100
Telefonní spojení: 376 571 106
E-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení stavby „ZTV CHANOVICE“ (dále jen „Dílo“).

3. Termín plnění se mění takto:

Mění se bod 6.2.1. Smlouvy o dílo

6.2.1. Termín dokončení prací:

1. etapa výstavby: 30/04/2016

